

Divisão de Responsabilidades — Sprint 1

Esconnect — Sistema Integrado de Gestão e Automação Escolar

1. Organização da equipe

Integrante	Responsabilidade principal	Atividades complementares
Adalberto Gillard	Solução	Pesquisa sobre o conteúdo apresentado; elaboração e revisão dos slides; definição de como a solução proposta atende aos problemas identificados.
Dgenilson Nascimento	Escopo	Pesquisa sobre o conteúdo apresentado; elaboração e revisão dos slides; delimitação do que será efetivamente desenvolvido no projeto.
Emerson Nascimento	Público-alvo + Scrum	Pesquisa sobre o conteúdo apresentado; elaboração e revisão dos slides; organização das atividades da Sprint e acompanhamento do Scrum.
Isaac Franco	Funcionalidades	Pesquisa sobre o conteúdo apresentado; elaboração e revisão dos slides; levantamento e organização dos principais recursos do sistema.
Rodrigo de Assis	Problema + Documento de Visão e Escopo	Pesquisa sobre o conteúdo apresentado; elaboração e revisão dos slides; identificação dos problemas e organização do Documento de Visão e Escopo.

2. Responsabilidades detalhadas

Rodrigo de Assis — Problema

Identificar e apresentar os principais problemas das instituições de ensino que justificam a criação do Esconnect. Também ficou responsável pelo Documento de Visão e Escopo.

Emerson Nascimento — Público-alvo e Scrum

Definir os públicos que utilizarão ou serão beneficiados pelo Esconnect, como alunos, pais ou responsáveis, professores e coordenação/administração. Também organizar e acompanhar as atividades da Sprint utilizando a metodologia Scrum.

Adalberto Gillard — Solução

Definir e explicar a solução que será desenvolvida para responder aos problemas identificados e às necessidades do ambiente escolar.

Isaac Franco — Funcionalidades

Levantar e organizar as principais funcionalidades planejadas para o Esconnect, relacionando os recursos às necessidades dos usuários.

Dgenilson Nascimento — Escopo

Definir o que será efetivamente desenvolvido durante o projeto, estabelecendo os limites do desenvolvimento e o que ficará fora do escopo.

3. Participação coletiva

Todos os cinco integrantes participarão da elaboração dos slides, pesquisa sobre o conteúdo e revisão do material apresentado. A divisão abaixo representa a responsabilidade principal de cada integrante, sem limitar sua participação nas demais atividades da equipe.

ATRIBUIÇÃO DE PAPÉIS NO FRAMEWORK SCRUM (SCRUM ROLES)

- **Product Owner (P.O.):** Dgenilson Nascimento
 - **Atribuição:** Pesquisa de conteúdo sobre o escopo, apoio na criação dos slides, alinhamento de requisitos e validação do backlog do MVP (Fase 1).
- **Scrum Master:** Emerson Nascimento
 - **Atribuição:** Elaboração da documentação do Scrum, mapeamento do público-alvo (perfis de acesso) e acompanhamento do fluxo de entregas da Sprint.
- **Time de Desenvolvimento (Dev Team):** Isaac Franco, Rodrigo de Assis e Adalberto Gillard (em atuação conjunta com P.O. e Scrum Master).
 - **Atribuição:** Criação dos slides, elaboração da documentação técnica, pesquisas de conteúdo e levantamento das regras do sistema.

Integrante	Responsabilidade principal	Atividades complementares
Isaac Franco	Design e Criação dos Slides	Estruturação visual, design completo e organização da apresentação do projeto para a banca.
Rodrigo de Assis	Documentação Técnica	Liderança na elaboração do Documento de Visão e Escopo e identificação dos problemas operacionais da escola.
Emerson Nascimento	Documentação do Scrum	Elaboração do documento do Scrum, definição dos perfis de usuário (público-alvo) e acompanhamento da Sprint.
Adalberto Gillard	Solução e Pesquisa	Pesquisas sobre o conteúdo da solução, apoio na criação dos slides e suporte na elaboração das documentações.
Dgenilson Nascimento	Escopo do Projeto (P.O.)	Pesquisas de conteúdo sobre o escopo, auxílio na criação dos slides e delimitação do que entra no MVP (Fase 1).

4. TRABALHO COLABORATIVO E RITOS DE ACOMPANHAMENTO

- **Participação Coletiva:** Todos os cinco integrantes participaram ativamente das pesquisas teóricas, da revisão do conteúdo e do suporte mútuo na montagem dos slides e das documentações técnicas.
- **Alinhamento do Grupo:** A equipe realizou encontros periódicos para revisão do progresso das tarefas, garantindo que todos os membros tenham domínio completo sobre o projeto ESConnect como um todo.